

HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO DO EPROC TJAC

Linha cronológica dos eventos e ações de implantação do sistema

Nov. 2023

- Criação do Grupo Estratégico responsável por coordenar a transição do Sistema SAJ para o eproc (Portaria nº 4125/2023)
- Primeira reunião do Grupo Estratégico e aprovação de Plano de Ação de transição do SAJ para o eproc
- Disponibilização pela DITEC de infraestrutura técnica e equipe para a implantação e realização de testes

Dez. 2023

TJAC formaliza a adesão ao sistema eproc, com assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com o TRF4 para a cessão de uso do sistema

Jan. 2024

- Primeira reunião ampliada do Grupo Estratégico e discussão de usabilidade do sistema e necessidade de contratação urgente de equipe técnica para a implantação
- Segunda reunião do Grupo Estratégico, abordando estratégias de comunicação e revisão do Plano de Ação

Fev. 2024

- Solicitação de abertura de vagas para perfis técnicos para apoiar a implementação
- Terceira reunião do Grupo Estratégico, focando na criação de grupos de analistas e na elaboração de um plano de comunicação

Mar. 2024

- O TJAC apresenta o projeto inicial de implementação do Eproc para diversas instituições do Sistema de Justiça do Acre
- DITEC disponibiliza ambiente de desenvolvimento para iniciar os trabalhos de configuração e parametrização do eproc na infraestrutura do TJAC
- Montada frente de negócio responsável pelos teste e gestao de unidades e competências

Abr. e Mai. 2024

Equipe de Negócios realiza atividades de mapeamento de competências, classes e assuntos, criação de unidades e habilitação de competências.

Jul. 2024

Troca de experiências com o Tribunal de Justiça de Tocantins (TJTO), abordando o fluxo de trabalho do Eproc.

Ago. 2024

- O TJAC participa do II Encontro Interinstitucional do eproc no Rio de Janeiro, discutindo os avanços e planos de melhoria do sistema
- Primeira reunião de trabalho com o grupo interinstitucional, marcando o início oficial da implantação do eproc no TJAC
- Apresentação do cronograma de implantação do eproc

Set. e Out. 2024

- A presidente do TJAC, Regina Ferrari, conduz uma reunião com membros do Sistema de Justiça do Acre sobre a implantação do eproc
- DITEC elabora o projeto de implantação do eproc
- Equipe de implantação realiza atividades de atualização de versão, ajustes de configurações
- Reuniões semanais de alinhamento entre equipes de desenvolvimento do TJAC e TJSC